Postmortem

Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

- a) Período: 19/02/2021 26/02/2021
- b) O que estava planejado?
- Fazer 5 refatorações das implementações anteriores Itamar
- Diagrama UML de classes completo Itamar
- Implementar testes de view em Seção Gustavo
- Implementar Histórias de usuário Gustavo
- Adicionar mais testes de view em Psicólogo- Gustavo
- Melhorar navegação das views- Itamar
- Melhorar a escrita do sistema- Fábio
- c) O que foi feito?
- Fazer 5 refatorações das implementações anteriores Itamar
- Diagrama UML de classes completo Itamar
- Implementar testes de view em Seção **Gustavo**
- Implementar Histórias de usuário Gustavo
- Adicionar mais testes de view em Psicólogo- Gustavo
- Melhorar navegação das views- Itamar
- Melhorar a escrita do sistema- Fábio
- d) O que não foi feito?
- e) O que está planejado para a próxima iteração?
- f) Lições aprendidas

- Planejar e executar com antecedência é essencial para o bom andamento do projeto.